

**HARMONOGRAM WYKONANIA PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWEJ
W NIERUCHOMOŚCIACH GMINY MIASTO BOGUSZÓW-GORCE
W 2021R**

LP	ADRES		PLANOWANY TERMIN
1	Bema	8	29.05.2021
2	Browarna	10	17.01.2021
3	Browarna	16	17.01.2021
4	Chopina	9	6.11.2021
5	Dworcowa	3	5.11.2021
6	Główna	34a	3.08.2021
7	Górna	8	3.07.2021
8	Górna	9	3.07.2021
9	Górna	17	8.07.2021
10	Kamieniogórska	11	6.05.2021
11	Kamieniogórska	22	6.05.2021
12	Kasprzka	1	29.01.2021
13	Kasprzka	17	30.01.2021
14	Krótką	2	24.04.2021
15	Krótką	3	24.04.2021
16	Kusocińskiego	2	3.04.2021
17	Kusocińskiego	24	3.04.2021
18	Łączna	1	19.08.2021
19	Matejki	6	3.06.2021
20	Matejki	7	19.11.2021
21	Matejki	8	3.06.2021
22	Matejki	12	4.06.2021
23	Promyka	3-3a	1.07.2021
24	Raławicka	19	12.11.2020
25	Raławicka	26	9.03.2021
26	Sienkiewicza	28	8.05.2021
27	Sienkiewicza	47	29.04.2021
28	Sobiecińska	2a	x
29	Strażacka	15	16.01.2021
30	Strażacka	21	11.09.2021
31	Strażacka	27	1.10.2021
32	Szkołna	8a	6.03.2021
33	Średnia	1	24.04.2021
34	Waryńskiego	25	4.09.2021
35	Zachodnia	6	24.04.2021
36	Żeromskiego	29	13.11.2021
37	Żeromskiego	35	14.11.2021
38	Żeromskiego	37	19.11.2021
39	Żeromskiego	38	9.12.2021
40	Żeromskiego	39	15.11.2021
41	Żeromskiego	40	14.11.2021