

**HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ**

**BUDYNKI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH**

**2023 R**

<b>Lp</b>	<b>ADRES</b>		<b>Planowany Termin</b>
1	1 Maja	1	2.01.2023
2	1 Maja	3	1.09.2023
3	1 Maja	5	23.08.2023
4	1 Maja	8	28.08.2023
5	1 Maja	10	26.08.2023
6	1 Maja	12	27.08.2023
7	1 Maja	14	21.11.2023
8	1 Maja	17	22.11.2023
9	1 Maja	23	23.11.2023
10	1 Maja	25	24.11.2023
11	1 Maja	27	25.11.2023
12	1 Maja	29	28.11.2023
13	1 Maja	33	30.11.2023
14	1 Maja	35	19.11.2023
15	1 Maja	37	20.11.2023
16	1 Maja	39	21.11.2023
17	1 Maja	43	22.11.2023
18	1 Maja	44	25.01.2022
19	1 Maja	45	25.11.2023
20	1 Maja	46	26.11.2023
21	1 Maja	48	27.11.2023
22	1 Maja	49	29.11.2023
23	1 Maja	51	1.12.2023
24	1 Maja	53	2.06.2023
25	1 Maja	70	1.12.2023

<b>Lp</b>	<b>ADRES</b>		<b>Planowany Termin</b>
26	1 Maja	<b>71</b>	1.12.2023
27	1 Maja	<b>72</b>	1.12.2023
28	1 Maja	<b>73</b>	1.12.2023
29	<b>Browarna</b>	<b>13</b>	30.04.2023
30	Browarna	<b>17-18</b>	30.04.2023
31	<b>Kamieniogórska</b>	<b>7</b>	<b>17.06.2023</b>
32	Kamieniogórska	<b>15</b>	18.06.2023
33	Kamieniogórska	<b>19-19a</b>	19.06.2023
34	Kamieniogórska	<b>21</b>	20.06.2023
35	Kamieniogórska	<b>37</b>	21.06.2023
36	<b>Kasprowicza</b>	<b>1</b>	29.08.2023
37	Kasprowicza	<b>3</b>	3.06.2023
38	Kasprowicza	<b>8</b>	3.09.2023
39	<b>Kościuszki</b>	<b>11</b>	4.02.2023
40	<b>Kościuszki - Szczawno</b>	<b>12b</b>	1.07.2023
41	<b>Łączna</b>	<b>7</b>	2.04.2023
42	<b>Matejki</b>	<b>1</b>	28.01.2023
43	<b>Partyzantów</b>	<b>14</b>	2.10.2023
44	<b>Pl. Zwycięstwa</b>	<b>2</b>	4.03.2023
45	Pl. Zwycięstwa	<b>3</b>	4.03.2023
46	Pl. Zwycięstwa	<b>4</b>	25.03.2023
47	Pl. Zwycięstwa	<b>5</b>	26.03.2023
48	Pl. Zwycięstwa	<b>7</b>	28.03.2023
49	Pl. Zwycięstwa	<b>8</b>	28.03.2023
50	Pl. Zwycięstwa	<b>9</b>	23.03.2023
51	Pl. Zwycięstwa	<b>10</b>	29.03.2023
52	Pl. Zwycięstwa	<b>11</b>	2.04.2023
53	Pl. Zwycięstwa	<b>12</b>	2.04.2023
54	Pl. Zwycięstwa	<b>13</b>	3.04.2023
55	Pl. Zwycięstwa	<b>14</b>	3.04.2023

<b>Lp</b>	<b>ADRES</b>		<b>Planowany Termin</b>
56	Pl. Zwycięstwa	<b>15</b>	4.04.2023
57	<b>Reymonta</b>	<b>8</b>	15.01.2023
58	Reymonta	<b>10</b>	28.03.2023
59	Reymonta	<b>12</b>	10.01.2023
60	Reymonta	<b>15</b>	26.04.2023
61	Reymonta	<b>16</b>	12.02.2023
62	Reymonta	<b>17</b>	27.04.2023
63	Reymonta	<b>18</b>	25.03.2023
64	Reymonta	<b>19</b>	30.04.2023
65	Reymonta	<b>20</b>	28.03.2023
66	Reymonta	<b>22</b>	28.02.2023
67	Reymonta	<b>23</b>	1.03.2023
68	Reymonta	<b>28</b>	27.02.2023
69	<b>Rynek</b>	<b>1,2</b>	1.08.2023
70	<b>Sienkiewicza</b>	<b>5</b>	4.04.2023
71	<b>Sienkiewicza Szczawno</b>	<b>11</b>	1.06.2023
72	Sienkiewicza Szczawno	<b>34</b>	1.06.2023
73	Sienkiewicza Szczawno	<b>22</b>	1.06.2023
74	<b>Szkolna</b>	<b>2</b>	30.04.2023
75	Szkolna	<b>9</b>	6.05.2023
76	Szkolna	<b>19</b>	4.05.2023
77	Szkolna	<b>24</b>	5.05.2023
78	<b>Walentynowicz</b>	<b>1</b>	27.05.2023
79	Walentynowicz	<b>5</b>	29.05.2023
80	Walentynowicz	<b>6</b>	28.05.2023
81	Walentynowicz	<b>6a</b>	27.05.2023
82	Walentynowicz	<b>13</b>	29.05.2023
83	Walentynowicz	<b>14</b>	30.05.2023
84	Walentynowicz	<b>16</b>	30.05.2023
85	Walentynowicz	<b>17</b>	30.05.2023

<b>Lp</b>	<b>ADRES</b>		<b>Planowany Termin</b>
86	Walentynowicz	<b>18</b>	30.05.2023
87	Walentynowicz	<b>19</b>	3.06.2023
88	<b>Wałbrzyska</b>	<b>9</b>	21.06.2023
89	Wałbrzyska	<b>17</b>	24.06.2023
90	Wałbrzyska	<b>30</b>	26.06.2023
91	<b>Waryńskiego</b>	<b>1</b>	23.08.2023
92	Waryńskiego	<b>9</b>	1.11.2023
93	Waryńskiego	<b>16</b>	1.11.2023
94	Waryńskiego	<b>18</b>	1.11.2023
95	<b>Wyspiańskiego</b>	<b>3</b>	27.03.2023