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1. WSTĘP  
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
 

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane 
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Odwodnienie budynku przy ul. Traugutta 17-18 w 
Boguszowie-Gorcach. 

 
 

 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Kontraktowych, należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.  

 
1.3. Zakres Robót objętych  ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
poszczególnych robót budowlanych. objętych specyfikacjami technicznymi:  

ST 1.01- Instalacja drenażu 
ST 1.02- Kanalizacja deszczowa 
ST 1.03 – Izolacja pionowa ścian fundamentowych 
ST 1.04 – Izolacja pozioma ścian fudamentowych 
 

Opis realizowanych elementów projektu wraz ze skróconymi informacjami na temat 
zakresu robót i rysunkami znajduje się w Dokumentacji Projektowej. W różnych miejscach 
Specyfikacji. Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów. 
Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji 
Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są 
wymienione. Wykonawca powinien dogłębnie zaznajomić się z ich zawartością i 
wymaganiami. Zastosowanie będą. miały ostatnie wydania norm i standardów wg stanu na 30 
dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej.  

Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi 
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach 
Technicznych. Jakiekolwiek nazwy marek (firm) użyte w dokumentacji powinny być 
uważane jako definicje standardu a nie określone ściśle marki w projekcie.  

 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:  
1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i 
projektantem.  
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1.4.2. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.  
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
1.4.4. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z 
ponumerowanymi stronami. służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 
książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  
1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań. i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót.  
1.4.6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru.  
1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
ł.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy.  
1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej.  
1 .4.10. Kontrakt - umowa wraz z wszystkimi załącznikami.  

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację. charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  
1.4.12. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej 
ich wykonania, załączony \v dokumentacji przetargowej  
1.4.13. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.  
1.4.14. Formularz wyceny - formularz zawierający pozycje, ich ilości oraz ceny 
jednostkowe, załączony w dokumentacji przetargowej, wypełniony przez Wykonawcę i 
załączony przez niego w ofercie na podstawie którego dokonywane będą rozliczenia 
faktycznie wykonanych robót budowlanych.  

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 
1.5.1.  Przekazanie terenu budowy:  
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Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym "Decyzję o pozwoleniu 
na budowę") jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji 
Technicznej - zgodnie z postanowieniami umowy a także Książkę obmiaru.  
Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie                
z wymaganiami przepisów prawa oraz postanowieniami kontraktowymi.  
Wszelkie koszty związane z czynnościami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych 
dokumentów ponosi Wykonawca i przyjmuje się że są ujęte w cenie kontraktowej. 

 
 

ł .5.2.  Dokumentacja Projektowa. 
 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, Uwzględniającym podział  na dokumentacje 
projektowa równych branż  stanowiących razem całość dokumentacji dla przedmiotowego 
zadania. 
 
1.5.3.  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi  

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty 
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostępny i Wykonawca 
powinien zapoznać się z jego aktualnym stanem "na miejscu" - dostępność uzależniona jest 
jednak od uzgodnienia z Zamawiającym terminu dokonania przez Wykonawcę oględzin  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji przetargowej, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian poprawek lub interpretacji tych dokumentów lub projektant. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową ST.  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli. to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

 
1.5.4.  Zabezpieczenie Terenu Budowy  
 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 
Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności:  
l) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy 
Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  
3) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
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2) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego 
elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji 
placu budowy . 
Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.  
Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca  i 
przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.  

 
1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca; ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
- teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- odejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm 
- dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy,  
- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi 
Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.  

 
 

1.5.6.  Ochrona przeciw-pożarowa.  

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  
Wszelkie koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót ponosi 
Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.  

 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę. jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych 
materiałów na środowisko"  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy  
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Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji i państwowej.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający .  
Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych, w wyniku rozbiórek i robót naprawczych 
powstają jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest czy papa Wykonawca na 
własny koszt zutylizuje te odpady.  
Wszelkie koszty związane z utylizacją materiałów niebezpiecznych w czasie wykonywania 
robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.  

 
1.5.8.  Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia robót.          O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 
powodujący minimalne niedogodności dla użytkowników" szkoły. Wykonawca poniesie 
wszelkie koszty konieczne na prawidłowe zabezpieczenie dostępności obiektów szkolnych 
dla osób niepełnoletnich oraz pracowników szkoły.  
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością.  
Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących: 
opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie 
urządzeń w pas drogowy, rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości 
oraz koszty przebudowy urządzeń obcych.  
Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności 
i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiający nie będzie 
ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi 
w warunkach umowy.  
Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania 
robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.  
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1.5.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy  
 
 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać. aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  
Kierownik budowy powołany przez Wykonawcę obowiązany jest, zgodnie Art. 2la ustawy z 
dnia 07/07/1994r. Prawo budowlane do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. który uzgodni z Inwestorem. 
Wszelkie koszty związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są 
wliczone w cenę kontraktową.  

 
1.5.10.  Ochrona i utrzymanie Robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty odbiorów robót przez Inspektora 
Nadzoru.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymani owe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia.  

  
1.5.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
zawiązane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach. przedstawiając kopie zezwoleń 
i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 
wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków. kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.  

 
1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 
przepisy, które spełniać mają materiały. sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W 
przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu. mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy. pod warunkiem ich 
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sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.  

 
1.5.13. Tablice informacyjne  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru:  

- tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z treścią informacji 
zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania. zainstalowania, utrzymania i 
demontażu tablicy informacyjnej jest uwzględniony w cenach jednostkowych Robót. Tablice 
informacyjne będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji Robót a po ich zakończeniu zdemontowane.  
Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontażu (po zakończeniu 
realizacji Robót) nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę 
kontraktową·  

 
1.5.14. Budowlana dokumentacja powykonawcza  

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze 
ostatecznym, budowlaną dokumentację powykonawczą, sporządzoną w 3 egzemplarzach.  
Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się. że jest włączony w cenę kontraktową. 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1.  Źródła szukania materiałów  

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. Kopie dokumentów związanych z dostarczonymi i 
wbudowanymi materiałami będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru.  
 

 
2.2.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy. bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla 
których zostały zakupione. to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta 
ich kosztów.  
Każdy rodzaj Robót. \v którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
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Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
 

2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały. do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. zachowały swoją jakość i 
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.  

 
2.4.  Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiający przewidują możliwości 
wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
inspektora Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed użyciem materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru.  
 
2.5.  Materiały pochodzące z rozbiórki  

Materiały z rozbiórki, które stanowią pewną wartość - złom oraz elementy z 
ewentualnych rozbiórek, utylizacji na koszt Wykonawcy.  
Wszelki złom Wykonawca będzie wywoził na bieżąco i nie będzie gromadził na Terenie 
Budowy.  
 
3. SPRZĘT  
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot.  
Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonani i 
odbioru robót. lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; 
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez  Inspektora Nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uży1kowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania. tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują. możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.  
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru. nie może być później zmieniany bez jego 
zgody.  
Jakikolwiek sprzęt. maszyny. urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
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Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do 
Robót. Wszelkie koszty związane z pracą sprzętu, w tym z jego wynajęciem nie podlegają 
odrębnej wycenie i przyjmuje się. że są ujęte w cenie kontraktowej.  

 
4.  TRANSPORT  
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej. warunkach technicznych i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru 
będą usunięte z Terenu Budowy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco. na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  
Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień z odpowiednim Zarządem lub Dyrekcją Dróg 
celem uniknięcia konfliktów z mieszkańcami. niszczenia nawierzchni itp.  
Wszelkie czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, 
że  są ujęte w cenie kontraktowej.  

5.  WYKONANIE ROBOT  

Ogólne zasady wykonania Robót:  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wiedzą techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z pomiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność.  
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i w ST, a także w normach i wy1ycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wynik badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót Skutki 
finansowania z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.  Program zapewnienia jakości  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora 
Nadzoru program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca 
powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
ST oraz ustaleniami.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  
a) część ogólną opisującą:  

- organizację wykonania robót, w  tym terminy i sposób prowadzenia 
robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- sposób zapewnienia b.h.p .. ,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 

praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość Wykonania 

poszczególnych elementów robót.  
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót,  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym. 
proponowany sposób i formę przekazywania tych infom1acji 
Inspektorowi Nadzoru;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu,  
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń. itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
 
 

6.2.  Cel kontroli  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel. laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
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zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie. że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w ,:dokumentacji projektowej i ST  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku. gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny. aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa. że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji.  
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań. Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy. gdy niedociągnięcia "V pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wykonawca może zapewnić do badań laboratorium obce - może zlecać badania 
laboratoryjne. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca.  
 
6.3.  Atesty jakości materiałów i urządzeń. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST.  
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.  

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru.  
Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.  

 
6.4.  Dokumenty budowy. 
 
6.4.1.  Dziennik Budowy. 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 
końca okresu gwarancyjnego.  
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.  
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Zapisy będą czytelne. dokonane trwałą techniką. w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

 
 

6.4.2.  Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne. atesty materiałów. orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i  kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.  

 
6.4.3.  Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.4.1. - 6.4.2. 
następujące dokumenty:  

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

- protokoły odbioru Robót,  

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie.  

 
6.4.4.  Przechowywanie dokumentów budowy  •.  

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 
7.  OBMIAR ROBOT  
7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.  
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu nie częstszej 
niż miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.  
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7.2.  Zasady określania ilości Robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo lub pionowo wzdłuż linii osiowej w [m] z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. Powierzchnia liczona będzie na podstawie pomierzonych długości w 
[m2] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, obmiary objętości na podstawie 
pomierzonych objętości w [m3], ilości elementów liczone będą w szt. lub kompletach.  
W przypadkach wątpliwych strony przyjmować będą zasady sporządzania obmiarów według 
zasad opisanych w Katalogach Nakładów Rzeczowych.  

 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  

 
7.4.  Czas przeprowadzania obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.  

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Książki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  

 
8.  ODBIÓR ROBÓT  
8.1.  Rodzaje odbiorów  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru. dokonywanym przez Inspektora 
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:  
- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
- Odbiorowi końcowemu  
- Odbiorowi gwarancyjnemu  
- Odbiorowi technicznemu - międzyoperacyjnemu  

 
 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie i jakości 
wykonywanych robót. które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór tych robót będzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
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i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających wyniki badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, normami i innymi ustaleniami.  

 
8.3.  Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy, 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym 
powiadomieniu na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.  
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i osiągnięcia gotowość do odbioru końcowego a 
także przyjęcia dokumentów· odbiorowych. Potwierdzenie to będzie stwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru stosownym wpisem do Dziennika Budowy oraz powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego. W pisemnym powiadomieniu o gotowości do odbioru 
Inspektor Nadzoru potwierdzi:  
1.Zgodność wykonania robót z obowiązującymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy 
technicznej a w szczególności z:  
a)Umową  
b)Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,  
c)Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,  
d)Dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę 
e)Oferta wykonawcy  
2.Zgodności jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych z 
obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami.  
3.Sprawdzenie i odebranie wszystkich robót budowlanych zanikających i tych, które uległy 
zakryciu  
4.Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawcę do odbioru końcowego 
operatu. zawierającego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawowe, jego 
prawidłowość i kompletność oraz dopuszczenie operatu do odbioru końcowego.  
5.Sprawdzenie dokumentów pozwalających na końcowe rozlicznie wynagrodzenia 
wykonawcy.  

Odbioru końcowego przedmiotu umowy dokona Komisja odbiorowa powołana przez 
Zamawiającego, przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona odbioru na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej i 
porównania zakresu wykonanych robót z umową.  
W przypadku stwierdzenia przez Komisję. że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektową. normami i 
przepisami oraz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu bezpieczeństwo 
użytkowania, Komisja wg uznania:  

- nakaże wykonanie robót uzupełniających lub poprawkowych, wyznaczając termin ich 
wykonania, 

- dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentacji.  
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8.4.  Dokumenty końcowego odbioru robót  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru końcowego. Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
- Dokumentację projektową powykonawczą,  
- uwagi i zalecenia Inspektora (-ów) Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 

i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie jego zaleceń,  
- receptury i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy Książkę obmiaru (oryginały).  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 

normami, instrukcjami i wytycznymi,  
- deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobów i 

materiałów, operat techniczny.  
- dokumenty i oświadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,  
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego wynikających z dokumentów 

kontraktowych.  
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót  
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą i znaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
 
 

8.5.  Odbiór gwarancyjny  

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.  Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  
Ceny jednostkowe, stanowiące podstawę do określenia ceny ryczałtowej robót będą 
obejmować:  
- robociznę bezpośrednią,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi. (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem. montaż i demontaż na stanowisku pracy, koszty najmu, 
wypożyczenia, odbiorów technicznych, kosztów badań okresowych, legalizacji i innych),  

- koszty pośrednie. w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
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(w tym energii i wody. budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania 
Robót, wydatki dotyczące bhp. usługi obce na rzecz budowy. opłaty za dzierżawę placów 
i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy leży w 
gestii Wykonawcy: uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest 
wskazane; opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykonanie tablic 
informacyjnych; ubezpieczenia, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,  

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
- inne koszty wymienione w ST.  
 

 
9.2.  Warunki umowy i wymagania ogólne ST  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach. a nie 
wyszczególnione w szczegółowych ST. 

 
9.3.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje nie objęte 
szczegółowymi ST:   
- uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu odtworzenia 

nawierzchni, wraz z dostarczeniem kopii· projektu Inspektorowi Nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieni wynikających z postępu robót,  

- opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie 
urządzeń w pas drogowy oraz rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie 
nieruchomości,  

- przebudowę urządzeń obcych.  
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego bieżące utrzymanie objazdów i przejazdów w 

stanie technicznym, umożliwiającym ruch kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

 
9.4.  Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe  

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.  
 
9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 

Gwarancji.  

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 
ponosi Wykonawca.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016z pozn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 
2002 r. Nr147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 
pozn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
pozn.zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 
204,poz. 2086). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1779). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie okres lenia 
polskichjednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, z akresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1780). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 
202, poz. 2072). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2042). 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 
V)Arkady, Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej,Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo- 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 


