
HARMONOGRAM WYKONANIA PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWEJ 

W NIERUCHOMOŚCIACH GMINY MIASTO BOGUSZÓW-GORCE 

W 2021R 

LP ADRES 
PLANOWANY 

TERMIN 

1 Bema 8 29.05.2021 

2 Browarna 10 17.01.2021 

3 Browarna 16 17.01.2021 

4 Chopina 9 6.11.2021 

5 Dworcowa 3 5.11.2021 

6 Główna 34a 3.08.2021 

7 Górna 8 3.07.2021 

8 Górna 9 3.07.2021 

9 Górna 17 8.07.2021 

10 Kamieniogórska 11 6.05.2021 

11 Kamieniogórska 22 6.05.2021 

12 Kasprzka 1 29.01.2021 

13 Kasprzka 17 30.01.2021 

14 Krótka 2 24.04.2021 

15 Krótka 3 24.04.2021 

16 Kusocińskiego 2 3.04.2021 

17 Kusocińskiego 24 3.04.2021 

18 Łączna 1 19.08.2021 

19 Matejki 6 3.06.2021 

20 Matejki 7 19.11.2021 

21 Matejki 8 3.06.2021 

22 Matejki 12 4.06.2021 

23 Promyka 3-3a 1.07.2021 

24 Racławicka 19 12.11.2020 

25 Racławicka 26 9.03.2021 

26 Sienkiewicza 28 8.05.2021 

27 Sienkiewicza 47 29.04.2021 

28 Sobięcińska 2a x 

29 Strażacka 15 16.01.2021 

30 Strażacka 21 11.09.2021 

31 Strażacka 27 1.10.2021 

32 Szkolna 8a 6.03.2021 

33 Średnia 1 24.04.2021 

34 Waryńskiego 25 4.09.2021 

35 Zachodnia 6 24.04.2021 

36 Żeromskiego 29 13.11.2021 

37 Żeromskiego 35 14.11.2021 

38 Żeromskiego 37 19.11.2021 

39 Żeromskiego 38 9.12.2021 

40 Żeromskiego 39 15.11.2021 

41 Żeromskiego 40 14.11.2021 


