HARMONOGRAM WYKONANIA PRZEGLADU INSTALACJI GAZOWE)

W NIERUCHOMOSCIACH GMINY MIASTO BOGUSZOW-GORCE

W 2021R
PLANOWANY

LP ADRES TERMIN

1 Bema 8 29.05.2021
2 Browarna 10 17.01.2021
3 Browarna 16 17.01.2021
4 Chopina 9 6.11.2021
5 Dworcowa 3 5.11.2021
6 Gtéwna 34a| 3.08.2021
7 Goérna 8 3.07.2021
8 Gorna 9 3.07.2021
9 Goérna 17 8.07.2021
10 Kamieniogorska 11 6.05.2021
11 Kamieniogoérska 22 6.05.2021
12 Kasprzka 1 29.01.2021
13 Kasprzka 17 30.01.2021
14 Krétka 2 24.04.2021
15 Krétka 3 24.04.2021
16 Kusocinskiego 2 3.04.2021
17 Kusocinskiego 24 3.04.2021
18 taczna 1 19.08.2021
19 Matejki 6 3.06.2021
20 Matejki 7 19.11.2021
21 Matejki 8 3.06.2021
22 Matejki 12 4.06.2021
23 Promyka 3-3a| 1.07.2021
24 Ractawicka 19 12.11.2020
25 Ractawicka 26 9.03.2021
26 Sienkiewicza 28 8.05.2021
27 Sienkiewicza 47 29.04.2021
28 Sobiecinska 2a X

29 Strazacka 15 16.01.2021
30 Strazacka 21 11.09.2021
31 Strazacka 27 1.10.2021
32 Szkolna 8a 6.03.2021
33 Srednia 1 | 24.04.2021
34 Warynskiego 25 4.09.2021
35 Zachodnia 6 24.04.2021
36 Zeromskiego 29 | 13.11.2021
37 Zeromskiego 35 | 14.11.2021
38 Zeromskiego 37 | 19.11.2021
39 Zeromskiego 38 9.12.2021
40 Zeromskiego 39 | 15.11.2021
41 Zeromskiego 40 | 14.11.2021




