
HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 

BUDYNKI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH 

2022 R 

 

Lp ADRES 
Ilość 
lokali 

Planowany Termin 

1 Strażacka 18 6 3.01.2022 

2 Ogrodowa 1 8 3.01.2022 

3 Ogrodowa 2 8 4.01.2022 

4 Sobięcińska 2b 7 5.01.2022 

5 Sobięcińska 7 9 10.01.2022 

6 Sobięcińska 8 6 11.01.2022 

7 Reymonta 1a 11 16.01.2022 

8 1 Maja 58 10 20.01.2022 

9 1 Maja 2 9 24.01.2022 

10 1 Maja 54 12 24.01.2022 

11 1 Maja 44 15 25.01.2022 

12 1 Maja 60 14 25.01.2022 

13 1 Maja 61 7 26.01.2022 

14 1 Maja 63 7 27.01.2022 

15 1 Maja 56 11 27.01.2022 

16 Reymonta 2a 5 30.01.2022 

17 Reymonta 3 5 30.01.2022 

18 Reymonta 5 10 6.02.2022 

19 Reymonta 7 7 7.02.2022 

20 Reymonta 6 8 8.02.2022 

21 Reymonta 13 10 14.02.2022 

22 1 Maja 67 5 27.02.2022 

23 1 Maja 69 5 27.02.2022 

24 Reymonta 4 8 28.02.2022 

25 Kusocińskiego 13 7 6.03.2022 

26 Żeromskiego 25-27 19 10.03.2022 

27 Szkolna 12 21 10.04.2022 

28 Tetmajera 1 7 16.04.2022 

29 Tetmajera 2 7 17.04.2022 

30 Racławicka 30 16 19.04.2022 

31 Racławicka 31 9 19.04.2022 

32 Racławicka 23 9 25.04.2022 

33 Witków Śl. 142 5 25.04.2022 

34 Witków Śl. 139 5 26.04.2022 

35 Racławicka 1 3 26.04.2022 



Lp ADRES 
Ilość 
lokali 

Planowany Termin 

36 Racławicka 3 6 26.04.2022 

37 Racławicka 4 11 26.04.2022 

38 Racławicka 5 7 26.04.2022 

39 Tetmajera 4 7 1.05.2022 

40 Racławicka 24 8 15.05.2022 

41 Racławicka 27 7 15.05.2022 

42 Zamkowa 66 4 18.05.2022 

43 Zamkowa 67 3 20.05.2022 

44 Tetmajera 5 7 22.05.2022 

45 Tetmajera 7 7 22.05.2022 

46 Plac Odrodzenia 2 13 23.05.2022 

47 Witków Śl. 143 4 4.06.2022 

48 Chopina 6 7 5.06.2022 

49 Chopina 7 10 5.06.2022 

50 Chopina 5 8 6.06.2022 

51 Chopina 8 8 11.06.2022 

52 Warszawska 11 6 13.06.2022 

53 Warszawska 12 6 13.06.2022 

54 Chopina 12 6 18.06.2022 

55 Chopina 11 6 19.06.2022 

56 Chopina 4 9 19.06.2022 

57 Chopina 1 10 21.06.2022 

58 Wałbrzyska 15 10 10.07.2022 

59 Wałbrzyska 4 6 12.07.2022 

60 Wałbrzyska 3 8 16.07.2022 

61 Strażacka 2 6 17.08.2022 

62 Strażacka 26 4 21.08.2022 

63 Strażacka 23 7 28.08.2022 

64 Wyspiańskiego 2 10 31.08.2022 

65 Szkolna 10 20 1.09.2022 

66 1 Maja 65 5 1.09.2022 

67 Browarna 1 5 11.09.2022 

68 Browarna 3 7 11.09.2022 

69 Browarna 5 5 12.09.2022 

70 Browarna 12 6 12.09.2022 

71 Poniatowskiego 59 6 24.09.2022 

72 Poniatowskiego 56 4 25.09.2022 

73 Żeromskiego 26 9 26.09.2022 

74 Żeromskiego 33 12 28.09.2022 

75 Żeromskiego 34 8 1.10.2022 

76 Strażacka 29 7 1.10.2022 

77 Strażacka 30 3 1.10.2022 

78 Strażacka 31 10 1.10.2022 

79 Strażacka 31a 5 1.10.2022 



Lp ADRES 
Ilość 
lokali 

Planowany Termin 

80 Jagiełły 2 5 8.10.2022 

81 Jagiełły 5 9 9.10.2022 

82 Strażacka 35 12 30.10.2022 

83 Kusocińskiego 9 7 31.10.2022 

84 Kusocińskiego 16 6 23.11.2022 

85 Kilińskiego 4 3 29.11.2022 

86 Kusocińskiego 3 7 30.11.2022 

87 Kusocińskiego 23 3 1.12.2022 

 


