
HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 

BUDYNKI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH 

2023 R 

 

Lp ADRES 
Planowany 

Termin 
1 1 Maja 1 2.01.2023 

2 1 Maja 3 1.09.2023 

3 1 Maja 5 23.08.2023 

4 1 Maja 8 28.08.2023 

5 1 Maja 10 26.08.2023 

6 1 Maja 12 27.08.2023 

7 1 Maja 14 21.11.2023 

8 1 Maja 17 22.11.2023 

9 1 Maja 23 23.11.2023 

10 1 Maja 25 24.11.2023 

11 1 Maja 27 25.11.2023 

12 1 Maja 29 28.11.2023 

13 1 Maja 33 30.11.2023 

14 1 Maja 35 19.11.2023 

15 1 Maja 37 20.11.2023 

16 1 Maja 39 21.11.2023 

17 1 Maja 43 22.11.2023 

18 1 Maja 44 25.01.2022 

19 1 Maja 45 25.11.2023 

20 1 Maja 46 26.11.2023 

21 1 Maja 48 27.11.2023 

22 1 Maja 49 29.11.2023 

23 1 Maja 51 1.12.2023 

24 1 Maja 53 2.06.2023 

25 1 Maja 70 1.12.2023 



Lp ADRES 
Planowany 

Termin 
26 1 Maja 71 1.12.2023 

27 1 Maja 72 1.12.2023 

28 1 Maja 73 1.12.2023 

29 Browarna 13 30.04.2023 

30 Browarna 17-18 30.04.2023 

31 Kamieniogórska 7 17.06.2023 

32 Kamieniogórska 15 18.06.2023 

33 Kamieniogórska 19-19a 19.06.2023 

34 Kamieniogórska 21 20.06.2023 

35 Kamieniogórska 37 21.06.2023 

36 Kasprowicza 1 29.08.2023 

37 Kasprowicza 3 3.06.2023 

38 Kasprowicza 8 3.09.2023 

39 Kościuszki 11 4.02.2023 

40 Kościuszki - Szczawno 12b 1.07.2023 

41 Łączna 7 2.04.2023 

42 Matejki 1 28.01.2023 

43 Partyzantów 14 2.10.2023 

44 Pl. Zwycięstwa 2 4.03.2023 

45 Pl. Zwycięstwa 3 4.03.2023 

46 Pl. Zwycięstwa 4 25.03.2023 

47 Pl. Zwycięstwa 5 26.03.2023 

48 Pl. Zwycięstwa 7 28.03.2023 

49 Pl. Zwycięstwa 8 28.03.2023 

50 Pl. Zwycięstwa 9 23.03.2023 

51 Pl. Zwycięstwa 10 29.03.2023 

52 Pl. Zwycięstwa 11 2.04.2023 

53 Pl. Zwycięstwa 12 2.04.2023 

54 Pl. Zwycięstwa 13 3.04.2023 

55 Pl. Zwycięstwa 14 3.04.2023 



Lp ADRES 
Planowany 

Termin 
56 Pl. Zwycięstwa 15 4.04.2023 

57 Reymonta 8 15.01.2023 

58 Reymonta 10 28.03.2023 

59 Reymonta 12 10.01.2023 

60 Reymonta 15 26.04.2023 

61 Reymonta 16 12.02.2023 

62 Reymonta 17 27.04.2023 

63 Reymonta 18 25.03.2023 

64 Reymonta 19 30.04.2023 

65 Reymonta 20 28.03.2023 

66 Reymonta 22 28.02.2023 

67 Reymonta 23 1.03.2023 

68 Reymonta 28 27.02.2023 

69 Rynek 1,2 1.08.2023 

70 Sienkiewicza 5 4.04.2023 

71 Sienkiewicza Szczawno 11 1.06.2023 

72 Sienkiewicza Szczawno 34 1.06.2023 

73 Sienkiewicza Szczawno 22 1.06.2023 

74 Szkolna 2 30.04.2023 

75 Szkolna 9 6.05.2023 

76 Szkolna 19 4.05.2023 

77 Szkolna 24 5.05.2023 

78 Walentynowicz 1 27.05.2023 

79 Walentynowicz 5 29.05.2023 

80 Walentynowicz 6 28.05.2023 

81 Walentynowicz 6a 27.05.2023 

82 Walentynowicz 13 29.05.2023 

83 Walentynowicz 14 30.05.2023 

84 Walentynowicz 16 30.05.2023 

85 Walentynowicz 17 30.05.2023 



Lp ADRES 
Planowany 

Termin 
86 Walentynowicz 18 30.05.2023 

87 Walentynowicz 19 3.06.2023 

88 Wałbrzyska 9 21.06.2023 

89 Wałbrzyska 17 24.06.2023 

90 Wałbrzyska 30 26.06.2023 

91 Waryńskiego 1 23.08.2023 

92 Waryńskiego 9 1.11.2023 

93 Waryńskiego 16 1.11.2023 

94 Waryńskiego 18 1.11.2023 

95 Wyspiańskiego 3 27.03.2023 

 

 


